

УТВЕРЖДАЮ
 заместитель министра образования и
 науки Алтайского края
Г.В. Синицына
 «26» января 2024 г.

ПЛАН

организационно-методического сопровождения муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на 2024 год

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Самоисследование наличия необходимых инфраструктурных условий для обеспечения планируемой к реализации дополнительной общеобразовательной программы (далее – ДООП) и	январь	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
2.	Разработка ДООП в соответствии с установленными требованиями	январь-февраль	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
3.	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям при разработке ДООП	январь-февраль	КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»
4.	Формирование инфраструктурного листа в соответствии с методическими рекомендациями федерального оператора и содержанием ДООП	январь-февраль	КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (далее – КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай»),

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
			КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» (далее – «КГБУ ДО «АКДТДиМ»), общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
5.	Согласование инфраструктурного листа с федеральным оператором	февраль	Министерство образования и науки Алтайского края, КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»
6.	Назначение ответственных за методическое сопровождение общеобразовательных организаций в рамках мероприятия	февраль	КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»
7.	Организация и проведение закупок в соответствии с инфраструктурным листом, согласованным с федеральным оператором	март-июль	КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»
8.	Проведение совещания с федеральным оператором по вопросам соблюдения требований методических рекомендаций по реализации мероприятия	март	Министерство образования и науки Алтайского края, КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее - КГБУ ДО «АКДЭЦ»), КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22» (далее – «Кванториум.22»),

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
9.	Разработка памятки по самоанализу и внешнему анализу эффективности реализации мероприятия, выполнения ДООП, использования оборудования	март	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия с 2022 года) КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДЭЦ», Кванториум.22»
10.	Организация методических и мониторинговых выездов в общеобразовательные организации, участвующие в реализации мероприятия	март-май, сентябрь-декабрь	КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДЭЦ», Кванториум.22», МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия с 2022 года – не менее 5 каждого года с выборкой по каждому направлению по общему графику)
11.	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) по разработке и реализации ДООП, использованию оборудования для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятия	апрель, ноябрь	КГБУ ДО «АКДТДиМ» (Региональный модельный центр дополнительного образования (далее - РМЦ)), КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДЭЦ», Кванториум.22»,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
12.	Организация участия педагогов дополнительного образования и руководителей общеобразовательных организаций в семинарах и конференциях по вопросам инновационного развития дополнительного образования	в течение года	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия с 2022 года) КГБУ ДО «АКДТДиМ» (Региональный модельный центр дополнительного образования (далее - РМЦ), КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДЭЦ», Кванториум.22», МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия с 2022 года)
13.	Повышение квалификации педагогов общеобразовательных организаций	по графику учреждений ДПО	Министерство образования и науки Алтайского края, КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КАУ ДПО «АИРО», МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
14.	Составление медиа-плана по сопровождению мероприятия	май	МОУО,

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
15.	Мониторинг наличия и реализации медиа-плана по сопровождению мероприятия	июль-декабрь	общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года) МОУО, КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай»,
16.	Ремонт (капитальный, косметический), оснащение мебелью в соответствии с САНПИН и оформление помещений общеобразовательных организаций в соответствии с брендбуком и поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 04.04.2020 №ММ-ПЗ9-2750	июнь-август	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
17.	Передача оборудования в образовательные организации	июль-август	Министерство образования и науки Алтайского края, КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
18.	Установка оборудования образовательными организациями	август	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
19.	Мониторинг установки оборудования образовательными организациями	август	КГБУ ДО «АКЦДОТик «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
20.	Получение образовательными организациями лицензии на ведение образовательной деятельности по ДООП	август	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
21.	Мониторинг наличия у образовательных организаций лицензии на ведение образовательной деятельности по ДООП, размещения лицензии на сайте общеобразовательной организации	сентябрь	КГБУ ДО «АКЦДОТИК «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»
22.	Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими работниками общеобразовательных организаций	сентябрь	МОУО, КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «АКЦДОТИК «Алтай»
23.	Введение в штатное расписание образовательной организации должности «Педагог дополнительного образования» (не менее 1 ставки)	август	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
24.	Мониторинг наличия в штатном расписании общеобразовательной организации должности «Педагог дополнительного образования» (не менее 1 ставки)	сентябрь	КГБУ ДО «АКЦДОТИК «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»
25.	Заключение трудовых договоров с педагогом(и) дополнительного образования	сентябрь	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
26.	Наличие локального акта по разработке ДООП, размещенного на сайте общеобразовательной организации	январь	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
27.	Мониторинг наличия локального акта по разработке ДООП, размещенного на сайте общеобразовательной организации	февраль	КГБУ ДО «АКЦДОТИК «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»
28.	Загрузка ДООП в Навигатор дополнительного образования	август	общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
29.	Контроль за наличием ДООП в Навигаторе дополнительного образования	сентябрь	МОУО, РМЦ
30.	Прием учащихся на обучение по ДООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и внесение данных в Навигатор дополнительного образования	сентябрь	общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)
31.	Контроль за зачислением детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, и внесением сведений в Навигатор дополнительного образования по ДООП	октябрь	МОУО, РМЦ
32.	Ведение журнала учета посещаемости учащихся	в течение года	общеобразовательные организации (участники мероприятия с 2022 года)
33.	Мониторинг ведения журнала учета посещаемости учащихся	апрель-май ноябрь	МОУО, КГБУ ДО «АКЦДОТИК «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ», общеобразовательные организации (участники мероприятия 2022 и 2023 годов) общеобразовательные организации (участники мероприятия 2024 года)

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
34.	Мониторинг проведенных ремонтных работ и оформления помещений образовательных организаций в соответствии с брендбуком и поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 04.04.2020 №ММ-ПЗ9-2750	сентябрь	МОУО, КГБУ ДО «АКЦДОТИК «Алтай», КГБУ ДО «АКДТДиМ»
35.	Участие учащихся по ДООП в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, в том числе в Фестивале «Открытие-2030»	в течение года	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия с 2022 года)
36.	Мониторинг участия учащихся по ДООП в муниципальных, краевых, всероссийских конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, в том числе в Фестивале «Открытие-2030»	в течение года	МОУО, КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «АКЦДОТИК «Алтай», КГБУ ДО «АКДЭЦ», Кванториум.22»
37.	Привлечение партнеров для проведения мероприятий/реализации ДООП, специалистов (наставников), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательных волонтеров	в течение года	МОУО, общеобразовательные организации (участники мероприятия с 2022 года)
38.	Мониторинг наличия договоров с партнерами для проведения мероприятий/реализации ДООП, специалистов (наставников), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательных волонтеров	ноябрь	МОУО, КГБУ ДО «АКДТДиМ», КГБУ ДО «АКЦДОТИК «Алтай», КГБУ ДО «АКДЭЦ», Кванториум.22»